材料击穿耐压测试仪合同延时签订说明

材料击穿耐压测试仪研制项目，为非标设备，在技术协议签订时，需要在技术细节方面反复沟通、确认，加上疫情防控管理要求不便到现场沟通签订，因此花费了比较久的时间，耽误了合同正常签订时间，在此深感抱歉。

现各方面问题已经沟通确认清楚，特申请按照实际时间签订采购合同。

申请人：成都波辐科技有限公司

2020 年 9 月 17 日

雷杨洋 20200918

扫描全能王 创建