

中国工程物理研究院固定资产投资建设管理中心

关于 2023 年上半年中物院建设工程 监理工作质量考评结果的通报

各有关单位：

2023 年 6 月下旬，依据《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》（DBJ51/T 060-2016）的相关要求，院固管中心对院内在建工程项目进行了上半年监理工作质量考评，现将有关情况通报如下：

一、考评结果

本次共考评 12 个在建工程，涉及 4 家监理单位，10 名总监理工程师，考评等级均为合格，详见附件 1。

二、主要问题

本次考评从监理组织机构、工程质量及施工安全监理工作、监理实施过程及资料等方面，共发现五大类、39 个问题，详见附件 2。

三、处理情况

针对发现的主要问题，下发局部停工通知单 2 份，整改通知单 1 份，并按照《中国工程物理研究院建筑服务类合格供应商库管理暂行办法》，暂停四川省名扬建设工程管理有

限公司承揽院内监理业务一年(2023年6月7日发布处罚通报)。

各监理类企业应引以为戒,严格落实主体责任,加强监理资源配置,强化人员岗位责任落实,确保公司管理体系在院内派驻监理团队全覆盖,有效提升现场监理人员履职能力。

- 附件: 1. 2023年上半年监理工作质量考评结果
2. 2023年上半年监理工作质量考评发现的主要问题

中物院固定资产投资建设管理中心

2023年8月21日



附件 1

2023 年上半年监理工作质量考评结果

序号	建设单位	项 目 名 称	监理单位	总 监	分数
1	七所	907.32 工程	成都衡泰	熊水平	86.02
2	六所	620-2 扩建 620-7、620-9 及室外工程	中核咨询	张石军	85.06
3	五所	PSC-3 513 工号	四川名扬	杨 磊	82.28
4	七所	303 片区实物保护能力提升及局部环境整治	成都衡泰	熊水平	81.63
5	六所	PZ-5 施工项目	中核咨询	李丽平	78.25
6	六所	PSC-4 项目 621 工号	四川建科	李松林	77.72
7	七所	9076 02A 工程、02G、KJ-6 厂房项目	中核咨询	陈斌	74.75
8	一所	901 基地监视区周界建设	四川建科	唐永平	73.49
9	七所	人才用房、幼儿园、设备调试房	四川名扬	蒋鞠敏	71.81
10	七所	9076 项目参试人员用房及科技档案情报能力标段	四川名扬	蒋鞠敏	69.8
11	二所	9023 厂区实体屏障工程	成都衡泰	刘代宝	68.00
12	二所	2229 子项、2230 子项	四川名扬	付世栋	67.6

附件 2

2023 年上半年监理工作质量考评发现的主要问题

主要问题	表现形式	涉及监理单位	涉及项目
监理组织机构 履职较差	监理人员未按合同要求配置	中核咨询、四川名扬	620-2 扩建 620-7、620-9 及室外工程；9076 项目参试人员用房及科技档案情报能力标段
	总监到岗履职率较低	四川建科、四川名扬	901 基地监视区周界建设；人才用房、幼儿园、设备调试房
	项目监理单位参加监理例会的比例少于监理单位总数 50%	中核咨询、成都衡泰	9023 厂区实体屏障工程；620-2 扩建 620-7、620-9 及室外工程
基本管理程序 不到位	施工组织设计审批不及时	成都衡泰、四川建科	303 片区实物保护能力提升及局部环境整治；901 基地监视区周界建设
	未取得施工许可，提前施工	中核咨询	02G 项目
	9076 项目科技档案馆未组织基础验收即回填完毕	四川名扬	9076 项目参试人员用房及科技档案情报能力标段
工程现场质量问题	钢筋接头锈蚀严重	成都衡泰	303 片区实物保护能力提升及局部环境整治
	砌体抗震构造措施未按图集施工	四川名扬	PSC-3 513 工号

	材料见证取样送检不及时	中核咨询	620-2 扩建 620-7、620-9 及室外工程
	砼试块管理混乱	四川名扬	人才用房、幼儿园、设备调试房； 9023 厂区实体屏障工程
	上下柱轴线偏移	四川名扬、四川建科	PSC-4 项目 621 工号； 2229 子项、2230 子项
	砖柱砌筑存在包心柱情况	四川建科	901 基地监视区周界建设
	土方回填不规范	四川建科、四川名扬	901 基地监视区周界建设； 9076 项目参试人员用房及科技档案情报能力标段
	锚杆成孔长度不满足设计要求	中核咨询	02A 项目
	砼浇筑存在较大疏松、孔洞现象（2229、参试用房）	四川名扬	2229 子项、2230 子项； 9076 项目参试人员用房及科技档案情报能力标段
安全文明施工不规范	现场无有组织排水措施、材料堆放混乱	成都衡泰	9023 厂区实体屏障工程
	作业脚手架搭设不规范	成都衡泰	303 片区实物保护能力提升及局部环境整治
	警示标志缺失、临边防护不完善	成都衡泰	303 片区实物保护能力提升及局部环境整治
	隧道内通风系统维修	中核咨询	620-2 扩建 620-7、620-9 及室外工程

	不及时		
	高空钢结构作业，生命线设置不规范	四川建科	PSC-4 项目 621 工号
	移动作业脚手架搭设不规范	四川建科	901 基地监视区周界建设；9023 厂区实体屏障工程
	支撑架拆除作业不规范	四川名扬	2229 子项、2230 子项
监理资料文件 管理不完整	专项施工方案编制审查不及时	成都衡泰、四川名扬、中核咨询	907.32 工程；303 片区实物保护能力提升及局部环境整治；人才用房、幼儿园、设备调试房；PZ-5 施工项目
	监理实施细则与建设工程项目实际不符	四川名扬	2229 子项、2230 子项
	无独立的测量复核记录	成都衡泰、四川名扬、四川建科	907.32 工程；303 片区实物保护能力提升及局部环境整治；2229 子项、2230 子项；PSC-4 项目 621 工号
	监理例会监理人员签字比例少于报建人数的 50%	四川名扬	人才用房、幼儿园、设备调试房
	材料报审不及时、进出场台帐记录、砼试块见证取样台帐记录不及时	四川名扬	人才用房、幼儿园、设备调试房；PZ-5 施工项目；9023 厂区实体屏障工程